

Реализација донације породице Огњановић Институту за здравствену заштиту мајке и детета Србије "Др Вукан Чупић" -
на основу списка жељене опреме сачињеног од стране Стручног савета и чланова комисије Института
(у складу са Протоколом о међусобном регулисању права и обавеза, дел.бр. 2594/14 од 14.03.2014. године)

А. КАРДИОХИРУРГИЈА

Р.бр.	Донирана опрема/услуга	Количина (ком)	Увозник-давалац гаранције	Гаранција	Рок испоруке	Очекивани датум испоруке	Износ донације (са ПДВ-ом)
1	Машина за екстракорпорални крвоток Sorin S5, ECMO систем (SCPC) и машина за грејање/хлађење Heater Cooler 3T	1 + 1	Denta BP Pharm d.o.o.	24 месеца	60 дана	19.07.2014.	27.266.333.60 Din.
2	Мониторинг систем PHILIPS Intellivue MX600	3	Gorenje GTI d.o.o.	12 месеци	50 дана	15.07.2014.	4.551.321.60 Din.
	Мониторинг систем PHILIPS/Goldway G40	2	Gorenje GTI d.o.o.	12 месеци	50 дана	15.07.2014.	1.093.209.60 Din.
3	Инфузомати (волуметријска пумпа са држачем и струјним каблом)	5	B Braun Adria RSRB d.o.o.	24 месеца	45 дана	12.08.2014.	2.432.106.00 Din.
	Перфузомати (шприц пумпа са држачем и струјним каблом)	10	B Braun Adria RSRB d.o.o.	24 месеца	45 дана	12.08.2014.	
4	Ултразвучни апарат Venue 40BT 12	1	MD Imaging d.o.o.	12 месеци	5 недеља	08.07.2014.	2.606.850.00 Din.
5	Монитор за праћење церебрално/соматске сатурације са потрошним материјалом за 200 болесника	20 + 180	Denta BP Pharm d.o.o.	24 месеца	30 дана	19.07.2014.	3.549.600.00 Din.
УКУПНО А. :							41.499.420.80 Din.


Б. КАРДИОЛОГИЈА И ИНТЕНЗИВНЕ НЕГЕ

Р.бр.	Донирана опрема/услуга	Количина (ком)	Увозник-давалац гаранције	Гаранција	Рок испоруке	Очекивани датум испоруке	Износ донације (са ПДВ-ом)
1	Побољшање и сервисирање постојеће ангиографске сале "Philips Allura 9F"		Gorenje GTI d.o.o.	12 месеци	50 дана	15.07.2014.	13.919.598.00 Din.
2	Гасни анализатор ASTRUP за рад у катетеризационој сали		На основу Изјаве в.д. директора Института за мајку и дете, заведене под бројем 5193/1 од 26.5.2014. године, Институт одустаје од предмета донације прецизираног у списку жељене опреме и то из дела Б. Кардиологија и интензивне неге под тачком 2.				
3	Респиратори "Maquet" (Капнографија + NAVA)	2	Paroco medical equipment d.o.o.	12 месеци	3 дана	Испоручено 03.06.2014.	11.435.040.00 Din.
4 А.	Кардиолошки ултразвучни апарат Philips EPIQ 7 X Matrix са пет сонди и видео принтером	1	Gorenje GTI d.o.o.	12 месеци	50 дана	Испоручено 30.06.2014.	17.987.760.00 Din.
	В. Кардиолошки ултразвучни апарат Vivid E9 Xdclear 4D са четити сонде	1	MD Imaging d.o.o.	12 месеци	5 недеља	08.07.2014.	19.812.060.00 Din.
	С. Портابلни кардиолошки ултразвучни апарат Vivid S6 BT12 са три сонде	1	MD Imaging d.o.o.	12 месеци	5 недеља	08.07.2014.	7.299.180.00 Din.
	Д. Две сонде за постојећи апарат Vivid 7	2	MD Imaging d.o.o.	12 месеци	5 недеља	Наведене сонде, радна станица, обука два лекара и умрежавање понуђених као и постојећих апарата на одељењу кардиологије, без обзира на произвођача апарата, укључено је у цену под ставком 4В.	
	Е. Радна станица EchoPAC BT13 са 4D опцијама (обука за два лекара у GE Healthcare центру)	1	MD Imaging d.o.o.	12 месеци	5 недеља		
	Ф. Умрежавање понуђених апарата		MD Imaging d.o.o.	12 месеци	5 недеља		
5	Бицикл - ергоспирометар Cardiovit AT-104 Ergo-Spiro	1	Schiller d.o.o.	12 месеци	60 дана		Испоручено 03.07.2014.
6	Холтер EKG са ласерским принтером Schiller medilog DARWIN2 Professional starter packg	1	Schiller d.o.o.	12 месеци	60 дана	Испоручено 03.07.2014.	2.533.760.62 Din.
7	Уређај за контролисану хипотермију са потребном додатном опремом	1	Sanomed d.o.o.	12 месеци	3 недеље	Испоручено 24.06.2014.	2.679.686.40 Din.
8	Уређај за континуирано праћење мождане функције Olimpic Brainz Monitor Kit-EU 220	1	Promed d.o.o.	12 месеци	30 дана	Испоручено 26.06.2014.	3.420.000.00 Din.

Р.бр.	Донирана опрема/услуга	Количина (ком)	Увозник-давалац гаранције	Гаранција	Рок испоруке	Очекивани датум испоруке	Износ донације (са ПДВ-ом)
9	Апарат за континуиране поступке замене бубрежне функције Prismaflex, произвођача Gambro, Шведска	1	Medicon d.o.o.	12 месеци	5 дана	Испоручено 13.05.2014.	2.200.000.00 Din.
10	Уређај за давање NO - NO-A, уређај за INO терапију са пратећим прибором, марке EKU Elektronik GmbH, Немачка	1	Messer Tehnogas AD	24 месеца	45 дана	14.07.2014.	2.911.422.60 Din.
11	Монитори за праћење виталних функција, произвођача Nihon Kohden, Јапан	10	Trivax VV d.o.o.	24 месеца	4 недеље	08.07.2014.	5.951.618.40 Din.
12	Централна станица - монитор за праћење 8-32 пацијената у мрежи, произвођача Nihon Kohden, Јапан	1	Trivax VV d.o.o.	24 месеца	4 недеље	08.07.2014.	2.424.607.20 Din.
УКУПНО Б. :							98.531.251.53 Din.
УКУПАН ИЗНОС ДОНАЦИЈЕ (А. + Б.) :							140.030.672.33 Din.


У Београду, 08.07. 2014. године

ДОНАТОР


Јелена Огњановић

ПРИМАЛАЦ ДОНАЦИЈЕ

Институт за здравствену заштиту мајке и детета Србије "Др Вукан Чупић"


проф.др Радован Богдановић, в.д директор



НАПОМЕНА: У прилогу се налази списак жељене опреме, сачињен од стране Стручног савета и чланова комисије Института, заведен под бројем 2636/1 од 15.3.2014. године, који чини саставни део ове табеле.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ИНСТИТУТ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ
МАЈКЕ И ДЕТЕТА СРБИЈЕ "ДР ВУКАН ЧУПИЋ"
 БЕОГРАД
 Деп. број 2636/12
 Датум 08.07.2014.
 НОВИ БЕОГРАД, Радоја Дакчића бр. 6-8
 Тел: 3108-198, Факс: 2697-232. П. Факс 77.